
Presco
Iniciação
Elaboração do TAP
Definição das funções dos integrantes
Identificação de necessidades
Reunião de Alinhamento
Planejamento
Estabelecimento dos recursos necessários
Realização de pesquisas com o público-alvo
Elaboração do EAP
Aprovação do Planejamento
Execução
Testes e validações
Gerenciar as expectativas dos clientes
Implementação de funcionalidades
Desenvolvimento do Design
Monitoramento e Controle
Monitoramento do desempenho do grupo
Reunião de desenvolvimento do projeto
Monitoramento dos prazos de entrega
Gerenciar as funcionalidades do sistema
Encerramento
Avaliações dos clientes
Relatório final do projeto
Apresentação final
Encerramento do projeto