

Duração (Semanas)

Etapas	Otimista	Mais Provável	Pessimista	Estimada
Definição do Time	0,2	0,6	1	**0,6**
Escolha do Tema	1	1,5	2	**1,5**
Levantamento de requisitos e escopo	1	2	3	**2**
Termo de Abertura do Projeto	0,5	1	2	**1,1**
Identidade Visual	1	2	4	**2,2**
Prototipagem de Interface	1	2	3	**2**
Validação com o Público-Alvo	2	3	4	**3**
Estrutura Analítica do Projeto	0,5	1	1,5	**1**
Programação	8	10	12	**10**
Sprints	0,1	0,2	0,5	**0,23**

Total	**23,63**