Documentação-Sprints

Início da Sprint: 27/02/2026	Documentação	Término da Sprint: 13/03/2026
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
27/02/2026	Criação do Repositório	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
27/02/2026	Criação do Trello	Leonardo Godoy
06/03/2026	Criação da Concepção e Posicionamento da Empresa	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher; Maria Luiza
06/03/2026	Criação do Tom de Marca, Persona de Voz e Slogan Institucional	Maria Luiza
13/03/2026	MOSCOW	Arthur Moreira Felicio
		Sprint 1

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 13/03/2026	Documentação	Término da Sprint: 15/04/2026
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
16/03/2026	Criação Paleta de Cores	Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
20/03/2026	Diagramação e Design dos Slides no Canva para Apresentação Inicial	Maria Luiza; Leonardo Godoy
30/03/2026	Criação Moodboard	Leonardo Godoy; Maria Luiza
06/04/2026	Definição da Logo Final	Maria Luiza
06/04/2026	Vetorização do Símbolo da Arara e Exportação de Logos SVGs (Claro e Escuro)	Maria Luiza; Leonardo Godoy
06/04/2026	Fonte da Logo (Definição Tipográfica Google Sans)	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher; Leonardo Godoy; Maria Luiza
14/04/2026	Criação dos Slides	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
		Sprint 2

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 17/04/2026	Documentação	Término da Sprint: 05/05/2026
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
18/04/2026	Formulário de Pesquisa	Gabriel Sulzbacher
24/04/2026	Estrutura Base Menu Principal	Arthur Moreira Felicio

03/05/2026	Mapa do site	Leonardo Godoy
03/05/2026	Wireframes	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
03/05/2026	Documento Wireframes / Mapa do site	Arthur Moreira Felicio
03/05/2026	Diagrama do Banco	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
03/05/2026	Telas iOS em desenvolvimento	Leonardo Godoy
04/05/2026	Estrutura do Backend	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
		Sprint 3

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 11/05/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 11/06/2026**
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
11/05/2026	Wireframes Web Baixa Fidelidade	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio
25/05/2026	Especificação e Desenho dos Fluxos de Telas (Wireframes de Média Fidelidade)	Maria Luiza; Leonardo Godoy
25/05/2026	Validação Técnica de Viabilidade e Contratos de API sobre os Fluxos	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
30/05/2026	Pesquisa com consumidores	Gabriel Sulzbacher
03/06/2026	Prototipagem Interativa de Alta Fidelidade no Figma (18 Telas)	Maria Luiza; Leonardo Godoy
03/06/2026	Testes de Usabilidade e Coleta de Feedback de Interface	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio; Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
07/06/2026	Código das telas do projeto	Arthur Moreira Felicio
08/06/2026	Validação com o Público Alvo	Gabriel Sulzbacher
09/06/2026	Definição dos Guias de Grid e Breakpoints Visuais Mobile/Tablet	Maria Luiza; Leonardo Godoy
09/06/2026	Refatoração Flexbox e Ajuste de Responsividade nos Componentes React Native	Arthur Moreira Felicio; Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
		Sprint 4

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 27/07/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 10/08/2026**
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**

27/07/2026	Correção de erros no repositório	Gabriel Camaforte
27/07/2026	Desenvolvimento Backend (login e interpretação de leitura código de barras)	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
03/08/2026	Reformulação do design do frontend	Leonardo Godoy
07/08/2026	Ajustes de rotas do sistema	Arthur Moreira Felicio
07/08/2026	Correção de estrutura do código (frontend)	Arthur Moreira Felicio
08/08/2026	Integração frontend/backend	Leonardo Godoy
10/08/2026	Roteiro do Vídeo	Maria Luiza
		Sprint 5

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 10/08/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 31/08/2026**
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
11/08/2026	Mapeamento Inicial de Mercados e Radar Geodésico	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Camaforte
14/08/2026	EAP do projeto	Gabriel Sulzbacher
15/08/2026	Infraestrutura Backend com Redis, JWT e Camada de Sessão	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
15/08/2026	Sistema de Gestos e Navegação por Abas (Swipe Navigation)	Leonardo Godoy
18/08/2026	TAP do projeto (Termo de Abertura do Projeto e Definição de Papéis)	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
18/08/2026	Internacionalização Completa do App (7 Idiomas)	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
25/08/2026	Sistema de Gamificação/XP, Conquistas e Loja de Customizações	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
25/08/2026	Categorização de Produtos e Rate Limiting em Redis	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
28/08/2026	Diagramas de Casos de Uso, Classes (UML) e Banco de Dados (PostgreSQL/PostGIS)	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
28/08/2026	Integração com a Galeria de Projetos CTI (hub/dados. json)	Gabriel Sulzbacher; Gabriel Camaforte
31/08/2026	Criação e Gestão dos Perfis Oficiais em Redes Sociais	Maria Luiza
31/08/2026	Gravação dos Takes do Vídeo Comercial (Cenas em Supermercado e Take Coletivo)	Gabriel Sulzbacher; Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza

31/08/2026	Edição Completa e Finalização do Vídeo Comercial do TCC	Arthur Moreira Felicio
		Sprint 6

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 01/09/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 15/09/2026**
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
01/09/2026	Sistema de Votação Comunitária e Verificação Anti-Exploit de XP	Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
01/09/2026	Cooldown de 5 Minutos para Cotações e Denúncias de Produtos	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
01/09/2026	Descoberta Dinâmica de Mercados via OpenStreetMap e Limpeza de Mercados Inativos	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
04/09/2026	Upgrade para Expo SDK 57 e React Native 0.86 com Onboarding Tutorial	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
05/09/2026	Catálogo Multi-Categoria, Preços Promocionais e Histórico Estatístico de Preços	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
08/09/2026	Manifesto de Dependências e Bootstrap Cross-Platform Híbrido (Docker/Nativo)	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
08/09/2026	Migração para Expo Dev Builds e Configurações Nativas de Build	Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
09/09/2026	Design e Exportação do Pacote de Ícones Mobile (App Icon, Adaptive Icon e Splash)	Maria Luiza; Gabriel Camaforte
11/09/2026	Implementação de Autenticação em Duas Etapas (2FA Real via Resend OTP)	Gabriel Camaforte; Arthur Moreira Felicio
11/09/2026	Suporte a Modo Escuro, AMOLED e Extração Dinâmica de Cores Monet	Leonardo Godoy; Maria Luiza
14/09/2026	Validação de Coordenadas Geodésicas e Bounds Territoriais do Brasil	Arthur Moreira Felicio; Heitor Goulart
15/09/2026	Testes Automatizados de Concorrência e Isolamento de Sessão	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
		Sprint 7

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 16/09/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 30/09/2026**

Data	Tarefa	Aluno(s)
16/09/2026	Planilha de Custos do Projeto (Hardware, Mão de Obra e Encargos)	Gabriel Sulzbacher
18/09/2026	Planilha de Precificação e Payback (Modelos B2B, Assinatura e Marketplace)	Gabriel Sulzbacher
20/09/2026	Estrutura Inicial da Landing Page do Projeto	Arthur Moreira Felicio
21/09/2026	Esteira CI/CD 4 Camadas no GitHub Actions (PR Gatekeeper, Security Audit, Testes)	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
21/09/2026	Banner Oficial da 32ª Semana do Colégio	Arthur Moreira Felicio
22/09/2026	Otimizador de Carrinho Multilojas com Cálculo de Combustível e Trajeto (PR #9)	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
22/09/2026	Deploy e Hospedagem Completa da API Backend no Servidor Oficial CTI	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
23/09/2026	Pipeline de Build e Publicação Automatizada de APK Android Release no GitHub Actions	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
23/09/2026	Reformulação Completa da Estrutura e Layout da Landing Page	Leonardo Godoy
24/09/2026	Diagnóstico e Otimização de Preços do Carrinho e Resolução de Produtos Sem Preço no Raio	Arthur Moreira Felicio; Leonardo Godoy
25/09/2026	Correções Gerais da Landing Page e Canvas Vetorial Interativo com Arara-Canindé e Fauna/Flora	Arthur Moreira Felicio
25/09/2026	Alerta de Loja Única Incompleta, Seletor de Priorização de Produtos e Rota Multilojas	Leonardo Godoy
26/09/2026	Busca por Endereço Nominal no Google Maps, Compartilhamento Universal de Rotas e Retorno	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
26/09/2026	Condicionamento de Realocação de Loja à Disponibilidade no Banco	Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
28/09/2026	Elaboração do Manual do Usuário PResco (v1.0)	Arthur Moreira Felicio
29/09/2026	Elaboração do Manual Técnico PResco (v1.0) e Slides do 3º Bimestre	Arthur Moreira Felicio
		Sprint 8

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 01/10/2026	Documentação	Término da Sprint: 15/10/2026
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**

05/10/2026	Pipeline de Deploy Multi-Ambiente da Landing Page no GitHub Pages (Main, Dev, Previews)	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
05/10/2026	Blindagem de Permissões chmod no Servidor CTI e Correção de Deploy Remoto	Gabriel Camaforte
13/10/2026	Homologação e Orientações para Apresentação do TCC e Formato da Banca	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
14/10/2026	Suíte de Auditoria Profunda de Qualidade Frontend com Maestro E2E (12 Fases)	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
15/10/2026	Automação CI/CD de Testes E2E com Maestro e Emulador Android KVM no GitHub Actions	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
15/10/2026	Defesa Estatística MAD (Median Absolute Deviation), Variance Floor e Quarentena de Cold Start	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Arthur Moreira Felicio
15/10/2026	Erradicação do Marco Zero (Praça da Sé) e Validação Espacial Haversine de Mercados	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
15/10/2026	Lançamento Oficial da Release v1.4.5 em Produção e Publicação do APK no GitHub Releases	Gabriel Camaforte; Arthur Moreira Felicio; Leonardo Godoy
		Sprint 9

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 16/10/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 31/10/2026**
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
17/10/2026	Ajustes de Responsividade da Landing Page para Dispositivos Móveis	Gabriel Camaforte
21/10/2026	Escala Geral de Atendimento e Montagem do Estande na 32ª Semana do Colégio	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Camaforte; Gabriel Sulzbacher; Heitor Goulart; Leonardo Godoy; Maria Luiza
21/10/2026	Refatoração da Landing Page com Header Auto-Hide Estilo Google e QR Code ISO/IEC 18004	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
21/10/2026	Implementação e Especificação do Protocolo IACP e Ajustes de Mapas/Imagens	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
22/10/2026	Plantão e Demonstração do Aplicativo ao Público no Estande Oficial (Turnos Manhã/Noite)	Maria Luiza; Leonardo Godoy
22/10/2026	Modo Demonstração com Bypass Temporário de 2FA para Estande da Semana do Colégio	Gabriel Camaforte; Arthur Moreira Felicio
25/10/2026	Gestão da Qualidade e Melhoria Contínua (Ciclo PDCA: Matriz GUT, Ishikawa, 5W2H)	Arthur Moreira Felicio

25/10/2026	Termo de Encerramento do Projeto (TEP: Balanço de Escopo, Prazos e Custos)	Arthur Moreira Felicio
25/10/2026	Proposta de Melhorias e Roadmap de Evolução Pós-TCC (v1.1 a v2.0)	Arthur Moreira Felicio
26/10/2026	Entrega Final do Código-Fonte do TCC e Sincronização do Repositório	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
28/10/2026	Conclusão da Avaliação da 32ª Semana do Colégio no Classroom	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Camaforte; Gabriel Sulzbacher; Heitor Goulart; Leonardo Godoy; Maria Luiza
		Sprint 10

Documentação-Sprints

Início da Sprint: 01/11/2026	**Documentação**	**Término da Sprint: 15/11/2026**
Data	**Tarefa**	**Aluno(s)**
02/11/2026	Resolução e Blindagem Integral do Pipeline de Auditoria Noturna (k6, Resiliência e Artefatos)	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
02/11/2026	Transformação da Auditoria Noturna em Teste de Estresse Real e Jornadas Concorrentes	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
07/11/2026	Orientações para a Apresentação Final do TCC e Grade de Apresentações	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
10/11/2026	Filtro de Compilação do APK de Staging por Alterações de Frontend e Banimento Estrito de Emojis	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
10/11/2026	Auditoria Agressiva de Estresse, Carga Multivetorial, Engenharia de Caos e Integridade de Banco	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
11/11/2026	Validação de Código de Barras GS1, Filtro de Mercado via Mapa e Blindagem de Imagens e Carrinho	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
12/11/2026	Manual Técnico (v1.5.1) - Arquitetura, Modelagem, Implantação e Operação	Arthur Moreira Felicio
12/11/2026	Manual do Usuário (v1.5.1) - Guia Operacional de Consulta, Colaboração e Otimização	Arthur Moreira Felicio
12/11/2026	Documentação Consolidada de Sprints (Sprints 1 a 11) e Fechamento do Ciclo de Gestão do TCC	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
		Sprint 11